1、 本周四12.19之前确认广州五个项目的测试结果@采购刘依龙
2、 本周五12.20之前完成冠寓评分4分以下的项目排查@技术主管杨高飞
3、 [bookmark: _GoBack]工程部和万洋商务部本周一12.16做好沟通，思考本周800间的宿舍建设的支撑依据，做好实时跟踪，保证目标（12.22之前完成800间的宿舍放量建设）达成@工程部李克诚@商务部潘俊儒
4、 了解重庆是否存在工程安装滞后的情况@人事部姜泽蓬
5、 本周四12.19之前，完成市场营销部的预算表的制作，思考客户结构、业务计划等@商务部潘俊儒@商务部李银港@商务部孙俊彦
6、 东华2-8爱丽斯，企业网卡断网问题，解决时限：17日下班前
       阳江弱电物资进场，解决时限：18日下班前@技术部杨高飞@工程部李克诚

注：周报里需支撑事项必须含有规定完成时间、事件、相关人员！
周报代办发布后请各位当事人确认时间及截止日期！
后续各部门待办事项未完成说明前因后果单独汇报，每个时间会有相对于的绩效扣罚！
